



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»**

Литер V-8, V-9, V-10, V-13, V-14- V21, VA-21, этаж 3, д.1/1, Фиолентовское шоссе, г. Севастополь, 299053
E-mail: info@fskr92.ru; тел. (8692) 53-71-70

03.12.2018 № 2431-04/18

**Общество с ограниченной
ответственностью «Прометей»**

199226, г. Санкт-Петербург,
ул.Караблестроителей, д.16, корп. 2, лит.А,
помещение 41Н, офис 4Б
e-mail: prometei166@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

о расторжении договора от 28.09.2018 № 41С/СМРКР-18

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» (далее – «Подрядчик») на **03.12.2018** не выполнило свои обязательства по заключенному с некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее – «Заказчик») договору о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя от **28.09.2018 № 41С/СМРКР-18** (далее – «Договор»), в части сроков выполнения работ (этапов работ) установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, тем самым нарушило п. 3.1., 3.2. Договора.

Согласно п. 3.2. Договора и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) работы по адресу г. Севастополь, ул. Новороссийская, дом 36 должны быть окончены **не позднее 15.11.2018** года.

Настоящим уведомляем, что согласно п. 226, п. 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - Постановление № 615), в соответствии с пунктами 12.4 - 12.6. Договора Заказчиком принято **решение об одностороннем расторжении Договора от 28.09.2018 № 41С/СМРКР-18** с обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» в части объектов Договора в г. Севастополе: ул. Новороссийская, 36 (далее – «Решение») с учетом условий предусмотренных ст.171 ГК РФ, пунктами 229, 230 Постановления №615.

В соответствии с пунктом 12.6. Договора, Решение вступает в силу и Договор признается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

Иванов И.И. 05.12.2018
И.И. Иванов

надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5. Договора.

Согласно п. 66, п. 255 Постановления № 615, одностороннее расторжение договора влечет включение информации о подрячке в реестр недобросовестных подрядных организаций и исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Кроме того, согласно п. 228 Постановление № 615 и п. 10.11. Договора, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от цены договора на момент его заключения. Указанный штраф в размере 123 564 (сто двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. необходимо перечислить после расторжения договора в трех дневный срок по следующим реквизитам:

Получатель: Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». ИНН 9204020259; КПП 920101001; ОГРН 1149204042591; р/с 40703810510280001127 в Симферопольском филиале АО «АБ «Россия» к/с 30101810835100000107; БИК 043510107

В случае неоплаты штрафа в полном объеме (размере) в установленный настоящим требованием срок, подлежащий оплате размер штрафа будет взыскан Заказчиком в судебном порядке с отнесением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком судебных расходов.

Заместитель директора
по правовым вопросам



М.В. Степанова

Исп. Краевая Ю.В.
тел. 537240

Согласовано: Осипов Л.Б.

Гаряева О.А.