



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»**

Литер V-8, V-9, V-10, V-13, V-14- V21, VA-21, этаж 3, д.1/1, Фиолентовское шоссе, г. Севастополь, 299053
E-mail: info@fskr92.ru; тел. (8692) 53-71-70

26.04.2019 № 1449/03.03.04-04/02/19

**Общество с ограниченной
ответственностью «Трансэнерго»**

оф.18, д. 2, ул. Костина,
г. Нижний Новгород, 603134
e-mail: info@transenergo.org

УВЕДОМЛЕНИЕ

о расторжении договора от 04.03.2019 № ЗСМ/ПРЛИФТ-19

Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго» (далее – «Подрядчик») на **25.07.2018** не выполнило свои обязательства по заключенному с некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее – «Заказчик») договору оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, расположенных на территории города Севастополя от **04.03.2019 № ЗСМ/ПРЛИФТ-19** (далее – «Договор»), в части сроков выполнения работ установленных Графиком оказания услуг и (или) выполнение работ (Приложение № 2 к Договору) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, тем самым нарушило пункт 3.2. Договора.

Настоящим уведомляем, что согласно п. 226, п. 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - Постановление № 615), в соответствии с пунктами 12.3., 12.4., 12.5. и 12.6. Договора Заказчиком принято **решение об одностороннем расторжении Договора от 04.03.2019 № ЗСМ/ПРЛИФТ-19** с обществом с ограниченной ответственностью «Трансэнерго» (далее – «Решение»).

В соответствии с пунктом 12.6. Договора, Решение вступает в силу и Договор признается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от

исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5. Договора.


Кроме того, согласно п. 66, п. 255 Постановления № 615, одностороннее расторжение договора влечет включение информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций и исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Согласно п. 228 Постановления № 615 и п. 8.6. Договора, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от цены договора на момент его заключения. Указанный штраф в размере 38 132 (тридцать восемь тысяч сто тридцать два) руб. 52 коп. необходимо перечислить после расторжения договора в трех дневный срок по следующим реквизитам:


Получатель: Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». ИНН 9204020259; КПП 920101001; ОГРН 1149204042591; р/с 40703810510280001127 в Симферопольском филиале АО «АБ «Россия» к/с 30101810835100000107; БИК 043510107

В случае неоплаты штрафа в полном объеме (размере) в установленный настоящим требованием срок, подлежащий оплате размер штрафа будет взыскан Заказчиком в судебном порядке с отнесением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком судебных расходов.

Директор



С.П. Баранова

Исп. Краевая Ю.В. 
тел. 537240

Согласовано: Осипов Л.Б.

Гаряева О.А.