



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОРОДА  
СЕВАСТОПОЛЯ»**

Литер V-8, V-9, V-10, V-13, V-14- V21, VA-21, этаж 3, д.1/1, Фиолентовское шоссе, г. Севастополь, 299053  
E-mail: [info@fskr92.ru](mailto:info@fskr92.ru); тел. (8692) 53-71-70

06.09.2019 № 2144/03-03-04-04/02/19

**Общество с ограниченной  
ответственностью «Лидер-Д»**

445130, Самарская область,  
Ставропольский район, с. Васильевка,  
ул. Никонова, д. 37

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении договора от 10.10.2018 № 46С/СМРВИС-18**

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Д» (далее – «Подрядчик») на **06.09.2019** не выполнило свои обязательства по заключенному с некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее – «Заказчик») договору о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя от **10.10.2018 № 46С/СМРВИС-18** (далее – «Договор»), на объектах расположенных в городе Севастополе по адресу: **ул. Павла Корчагина, 6, ул. Балаклавская, 6** в части сроков выполнения работ (этапов работ) установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, тем самым нарушило п. 3.1., 3.2. Договора.

Согласно п. 3.2. Договора и Графика выполнения работ (в редакции дополнительного соглашения №2 от 17.12.18) работы по Договору на объектах должны быть окончены **не позднее 30.06.2019** года.

Настоящим уведомляем, что согласно п. 226, п. 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - Постановление № 615), в соответствии с пунктами 12.1., 12.4., 12.5. и 12.6. Договора Заказчиком принято **решение об одностороннем расторжении Договора от 10.10.2018 № 46С/СМРВИС-18** с обществом с ограниченной ответственностью «Лидер-Д» (далее – «Решение»).

В соответствии с пунктом 12.6. Договора, Решение вступает в силу и Договор признается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5. Договора.


Согласно п. 66, п. 255 Постановления № 615, одностороннее расторжение договора влечет включение информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций и исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Кроме того, согласно п. 228 Постановление № 615 и п. 10.11. Договора, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от цены договора на момент его заключения. Указанный штраф в размере 1 808 463 (Один миллион восемьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек необходимо перечислить в трехдневный срок после расторжения договора по следующим реквизитам:

Получатель: Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». ИНН 9204020259; КПП 920101001; ОГРН 1149204042591; р/с 40703810510280001127 в Симферопольском филиале АО «АБ «Россия» к/с 30101810835100000107; БИК 043510107

В случае неоплаты штрафа в полном размере в установленный настоящим требованием срок, указанный штраф будет взыскан Заказчиком в судебном порядке с отнесением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком судебных расходов.

Директор



С.П. Баранова

Исп. Крайвая Ю.В.  
тел. 537240

Согласовано: Осипов Л.Б.