



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»

Литер V-8, V-9, V-10, V-13, V-14- V21, VA-21, этаж 3, д.1/1, Фиолентовское шоссе, г. Севастополь, 299053
E-mail: info@fskr92.ru; тел. (8692) 53-71-70

06.07.2018 № 1278-04/18

Общество с ограниченной
ответственностью «СтройБюро»

ком. 02, пом. 38/1, д. 1А, шоссе Ильинское,
г. Красногорск, Красногорский р-н,
Московская обл., 143405
e-mail: info@stroy-buro.ru

*копия Обособленное подразделение
ООО «СтройБюро»:
299014, г. Севастополь, Фиолентовское
шоссе, 1/17
т. +7 978 741-66-85; +7 978 946-72-33*

УВЕДОМЛЕНИЕ

о расторжении договора от 29.03.2018 № 6С/ПРВИС-18

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЮРО» (далее – «Подрядчик») на **05.07.2018** не выполнило свои обязательства по заключенному с некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее – «Заказчик») договору оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Севастополя от **29.03.2018 № 6С/ПРВИС-18** (далее – «Договор»), в части сроков выполнения работ (этапов работ) установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, тем самым нарушило пункт 3.1. Договора.

Настоящим уведомляем, что согласно п. 226, п. 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - Постановление № 615), в соответствии с пунктами 12.3., 12.4., 12.5. и 12.6. Договора Заказчиком принято **решение об одностороннем расторжении Договора от 29.03.2018 № 6С/ПРВИС-18** с обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЮРО» (далее – «Решение»).

В соответствии с пунктом 12.6. Договора, Решение вступает в силу и Договор признается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения (одностороннем расторжении) Договора в соответствии с п. 12.5. Договора.


Кроме того, согласно п. 66, п. 255 Постановления № 615, одностороннее расторжение договора влечет включение информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций и исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Согласно п. 228 Постановление № 615 и п. 8.6. Договора, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от цены договора на момент его заключения. Указанный штраф в размере 466 619,91 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 91 коп. необходимо перечислить после расторжения договора в трех дневный срок по следующим реквизитам:

Получатель: Некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». ИНН 9204020259; КПП 920101001; ОГРН 1149204042591; р/с 40703810510280001127 в Симферопольском филиале АО «АБ «Россия» к/с 30101810835100000107; БИК 043510107

В случае неоплаты штрафа в полном объеме (размере) в установленный настоящим требованием срок, подлежащий оплате размер штрафа будет взыскан Заказчиком в судебном порядке с отнесением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком судебных расходов.

Директор



С.П. Баранова

Полученно. Бюро Публикация М.В.
9 июня 2018г.

Исп. Краевая Ю.В.
тел. 537240

Согласовано: Степанова М.В.

Осипов Л.Б.

Ботвинко А.А.