

образец №2

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НКО "ФСКР г.Севастополь"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО
 Стройка - на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
 Ул.Хрусталева, д.№125 в г. Севастополь
 Объект - г. Севастополь, ул.Хрусталева, д.№125

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	КР-К3/86
дата	25.04.2016
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.06.2016	01.05.2016	20.06.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2016 г.- июнь 2016 г.

Смета № 02-01-01, Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Хрусталева, д.№ 125 в г.Севастополь

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 981,561 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 80,171 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 636,17 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подготовительные работы							
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (с примыканиями) 6 слоев <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): IV Квартал 2015 г. Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=15,76; ЭМ=6,41; ЗПМ=15,76; МАТ=6,22</i>	ТЕР46-04-008-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	100 м2 покрытия	7,4848	142,09	1064
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							21651

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Отделочные работы							
Деревянные конструкции							2002
Погрузо-разгрузочные работы							1551
Перевозка грузов автотранспортом							6936
Итого							3134
В том числе:							814430
Материалы							
Машины и механизмы							608721
ФОТ							21864
Накладные расходы							80171
Сметная прибыль							70331
Непредвиденные затраты 2%							35392
Итого с непредвиденными							16289
Понижающий коэффициент по итогам торгов 830 719 * 0,984678576915							830719
МДС 81-35.2004 п.4.87 Содержание дирекции (строительного контроля) строящегося предприятия							817991
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							13840
НДС 18%							831831
ВСЕГО по акту							149729,58
							981560,58

Сдал: Подрядчик
 Директор ООО « _____ »
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заказчик (Технический заказчик)

Некоммерческая организация "Фонд содействия
 капитальному ремонту г.Севастополя"
 (должность, подпись, расшифровка)

Начальник службы Заказчика
 НКО "ФСР г.Севастополь"

Инженер строительного контроля
 НКО "ФСР г.Севастополь"

Согласовано: Плательщик

Департамент городского хозяйства г.Севастополя _____
 (должность, подпись, расшифровка)