Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).

	№ лота
	№ МКД в лоте
	Адрес МКД
	Сметная стоимость работ в МКД, руб.
	
срок выполнения работ, дней
	дата начала работ по объекту

	47
	1
	ул. Льва Толстого, 54
	2 064 670,00
	60
	11.08.17

	
	2
	ул. Василия Кучера, 3
	893 440,00
	30
	11.08.17

	
	3
	ул. Харьковская, 25
	1 002 245,00
	30
	18.08.17

	
	4
	ул. Керченская, 32
	1 961 150,00
	60
	18.08.17

	
	5
	ул. Коммунистическая, 20
	1 477 180,00
	45
	25.08.17

	
	6
	ул. Очаковцев, 21
	1 589 342,00
	45
	25.08.17

	48
	1
	ул. Горпищенко, 17
	3 338 130,00
	60
	11.08.17

	
	2
	ул. Гоголя, 11
	782 380,00
	30
	18.08.17

	
	3
	ул. Николая Музыки, 4
	1 066 250,00
	30
	18.08.17

	
	4
	ул. Николая Музыки, 8
	816 820,00
	30
	25.08.17

	
	5
	ул. Советская, 14
	733 626,00
	30
	25.08.17



Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 47 (по всем объектам лота № 47) является «15» ноября 2017г.
[bookmark: _GoBack]Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 48 (по всем объектам лота № 48) является «10» ноября 2017г.





