Раздел XIV. График оказания услуг и (или)выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)

ГРАФИК
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Севастополя

	Адрес Объекта в г. Севастополе
	1 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Богданова, 24

	2
	ул. Гвардейская, 4

	3
	Инженерная балка, 10

	4
	ул. Симонок, 5

	5
	ул. Федоровская, 19

	6
	ул. Федоровская, 21

	7
	ул. Федоровская, 23

	8
	ул. Ветвистая, 32

	9
	ул. Энергетиков, 12А



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 1 по 10 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 11 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 21 по 55 день 
с даты заключения настоящего Договора

















	Адрес Объекта в г.Севастополе
	2 этапы выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Фрунзе, 3

	2
	ул. Ялтинская, 11

	3
	Казачья бухта, 4

	4
	пр-т Гагарина, 21

	5
	ул. Коммунистическая, 22

	6
	ул. Лермонтова, 4

	7
	пл. Пирогова, 12



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 10 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 21 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 31 по 65 день 
с даты заключения настоящего Договора
























	Адрес Объекта в г.Севастополе
	3 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	Адмиральский переулок, 8

	2
	ул. Матвея Воронина, 65

	3
	ул. Матвея Воронина, 5

	5
	ул. Рабочая, 27

	5
	ул. Хрулева, 4

	6
	ул. Маршала Геловани, 30

	7
	пр-т Генерала Острякова, 174



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
[bookmark: _GoBack] - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 20 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 31 по 40 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 41 по 75 день 
с даты заключения настоящего Договора


   
ИТОГО стоимость работ 3 831 714,24 рублей

