Раздел XIV. График оказания услуг и (или)выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)

ГРАФИК
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Севастополя

	Адрес Объекта в г. Севастополе
	1 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Адмирала Октябрьского, 7

	2
	ул. Гоголя, 29

	3
	ул. Льва Толстого, 8

	4
	ул. Льва Толстого, 50

	5
	ул. Мичурина, 12

	6
	пл. Пирогова, 6

	7
	пл. Пирогова, 14

	8
	ул. Супруна, 5

	9
	ул. Супруна, 11

	10
	ул. Супруна, 13



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 1 по 10 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 11 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 21 по 55 день 
с даты заключения настоящего Договора

















	Адрес Объекта в г.Севастополе
	2 этапы выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Батумская, 73

	2
	ул. Дроздова, 5

	3
	ул. Короленко, 18

	4
	ул. Очаковцев, 35

	5
	ул. Очаковцев, 37

	6
	ул. Очаковцев, 39

	7
	ул. Партизанская, 13

	8
	ул. Патриса Лумумбы, 5

	9
	ул. Херсонская, 6

	10
	ул. Шмидта, 4

	11
	ул. Щербака, 5



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 10 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 21 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 31 по 65 день 
с даты заключения настоящего Договора
























	Адрес Объекта в г.Севастополе
	3 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Гавена, 4

	2
	ул. Гавена, 6

	3
	ул. Правды, 25

	4
	ул. Пролетарская, 18
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	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 20 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 31 по 40 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 41 по 75 день 
с даты заключения настоящего Договора


   
ИТОГО стоимость работ 3 131 510,25 рублей

