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1. Пояснительная записка 

 

Настоящий проект (далее РД) рассматривает вопросы организации, подготовки и вы-

полнения комплекса работ по капитальному ремонту (усилению) фундамента многоквартир-

ного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Солнечная, 2. 

Проект выполнен на основании: 

  Договора № № 24С/ПСД от 03.07.2017 г., заключенного с Некоммерческой орга-

низацией "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"; 

  Задания на проектирование; 

  Технического заключения по обследованию фундамента здания жилого много-

квартирного дома по адресу: г. Севастополь, ул. Солнечная, 2. 

 СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"; 

  ГОСТ 2.602-95*. ЕСКД. Ремонтные документы; 

  ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований; 

  СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004; 

  СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния; 

  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

  СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы; 

  СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия СНиП (актуализированная редакция 

2.01.07-85*); 

  СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*); 

  СП 27.13330.2011 Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.03.01-84*); 

  СНиП 23-01-99. Строительная климатология; 

  СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий; 

  СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 

  СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87; 

  СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная ре-

дакция СНиП II-22-81*; 

  СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-23-

81*); 

  СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника; 

  СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий; 

  Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. "Технический регламент от без-

опасности зданий и сооружений"; 

  СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.03.11-85; 
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  СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-02-2003; 

  СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. 

 

Работы в объеме настоящей РД должны выполняться квалифицированным персоналом, 

прошедшим производственное обучение, проверку знаний и имеющий допуск к самостоятель-

ной работе. 

Инженерно-технические работники, осуществляющие руководство работами, должны 

быть аттестованы в соответствии с типовым положением о порядке проверки знаний правил, 

норм и инструкций по безопасному ведению работ. 

Производитель работ и члены его бригады обязаны выполнять требования правил 

внутреннего трудового распорядка, действующего на предприятии. 

 

2. Общие положения 

 

 Объектом является одноподъездный двухэтажный жилой дом. 

 Год постройки здания - 1947 год. 

 Здание отдельно стоящее двухэтажное прямоугольное в плане. Максимальные габариты 

здания 12,43 х 30,10 м. Уровень земли переменный. За отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола первого этажа жилого помещения.Конструктивная схема - с несущими стенами по осям А 

и Б (бескаркасная). Пространственная жесткость здания обеспечивается работой наружных 

стен и плит перекрытия. Фундамент ленточный, бутовый на растворе. Отметка глубины зало-

жения фундамента принята -2.480 со стороны входов в подвал, -0,750 со стороны ул. Солнеч-

ная. Ширина подошвы фундамента b = 780 мм. 

 Капитальный ремонт предусматривает: 

 ремонт фундаментов с усилением; 

  выполнение гидроизоляции фундамента; 

  устройство дренажной системы по периметру здания. 

  

3. Состав и последовательность работ 

  разработка грунта захватки; 

  очистка и насечка поверхности фундамента; 

  установка металлических штырей; 

  усиление грунта под обоймой; 

  монтаж арматурного каркаса обоймы и нижней части опалубки; 

  цементация бутовой кладки фундамента; 

  монтаж верхней части опалубки; 

  бетонирование обоймы; 

  демонтаж опалубки; 

  устройство гидроизоляции; 

  обратная засыпка траншеи. 

 

4. Общие указания по производству работ 
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  Работы по укреплению тела ленточного фундамента вести захватками длиной 2-2,5 м. 

Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окон-

чания работ на предыдущем смежном участке. 

  На участках усиления фундамента разрабатывают грунт в траншее шириной 1,2-2 м. 

Траншеи устраивают с внутренней, а затем (после работ по усилению) с наружной сто-

роны фундамента. Не допускается одновременная разработка грунта в траншее с обеих 

сторон соответствующего участка фундамента. Учитывая наличие стесненных условий 

снаружи и внутри здания, траншеи отрываю вручную. 

  Для понижения уровня грунтовых вод при производстве работ на расстоянии 3-4 м от 

фундаментов установить водосборные колодцы, из которых необходимо периодически от-

качивать воду.  

  Поверхность фундамента очистить и произвести насечку для шероховатости металличе-

скими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными 

насадками на глубину 10-15 мм. 

  Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфорато-

ром отверстия забить металлические штыри ∅16 мм в шахматном порядке через 25 см 

по высоте через 1 м по длине фундамента.  

  Перед установкой арматуры уплотнить грунт под уширяемой частью фундамента и 

втрамбовать щебень слоем 100 мм. 

  Установить арматурный каркас обоймы с выпусками в соседние захватки и вышераспо-

ложенные конструкции, смонтировать нижнюю часть опалубки. Осуществить стыковку 

арматуры с выпусками соседних захваток. 

  Завершить монтаж опалубки и приступить к бетонированию. Укладка бетона в опалубку 

для устройства уширяемой части фундамента производить с послойным уплотнением 

вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную 

смесь в опалубку опускать по лотку. 

  Демонтировать опалубку после набора бетоном 50% прочности. 

  До обратной засыпки выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента горячим биту-

мом за 2 раза. 

  По завершению всех работ произвести обратную засыпку грунта траншеи с трамбовкой. 

  При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных стен. В случае 

появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по 

укреплению стен. 

  При обнаружении на участке работ подземных коммуникаций, не предусмотренных проек-

том, работы следует приостановить и вызвать представителей организации, эксплуа-

тирующей эти коммуникации. 

  При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СП 45.13330.2012 "Зем-

ляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-

87". 
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5. Охрана окружающей среды 

 

При выполнении всех земляных работ необходимо строго соблюдать требования защи-

ты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого равновесия и условий земле-

пользования, установленных законодательством об охране природы. 

Мероприятия и работы по охране окружающей природной среды вести согласно СНиП 

3.01.01-85* и СНиП 3.02.01-87. 

В случае выявления при производстве земляных работ археологических и палеонтоло-

гических объектов следует приостановить работы на данном участке и поставить в из-

вестность местные органы власти. 

Плодородный слой почвы на площадях, занимаемых различными выемками и насыпями 

(при вертикальной планировке территории) до начала основных земляных работ должен быть 

снят и перемещен в отвалы для последующего использования его при работах по благо-

устройству территории. 

Места для размещения отвалов, их площадь и другие параметры определяются на по-

следующей стадии проектирования. 

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта 

должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей. 

Снятие и нанесение плодородного слоя следует вести, когда грунт находится в не-

мерзлом состоянии. 

Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсы-

пок и других постоянных и временных земляных сооружений. 

Плодородный слой необходимо хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-

85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны 

быть очищены и обезврежены согласно действующим нормам. 

Производственные стоки необходимо сбрасывать во временную сеть канализации. Вре-

менную сеть канализации необходимо проложить до действующих сетей и подключиться к 

ним. Одновременно следует подвести к стройплощадке временный водопровод (с учетом про-

тивопожарных нужд) и электролинию, согласно техническим условиям, предоставляемым за-

казчиком. 

Выпуск воды на стройплощадке непосредственно на рельеф не допускается. 

Грязь с колес автотранспорта строителей необходимо смывать на выезде с террито-

рии комплекса генподрядчика на стационарной моечной установке с очистными сооружениями 

с оборотным водоснабжением (без слива загрязненных вод). 

Необходимо принять меры к сохранению существующих зеленых насаждений вокруг 

стройплощадки, недопущению загрязнения соседних территорий и систем городской ливневой 

канализации, а также исключению загрязнения воздуха. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не допускается утечка масла и 

горючего в грунт, работа двигателей вхолостую, и неправильная эксплуатация двигателей 

с повышенным уровнем шума. 

Товарный бетон и строительный раствор, а также пылящие материалы следует 

транспортировать специализированными автомобилями. 

Товарный бетон перевозить автобетоновозами, а строительный раствор автораство-

ровозами. 

Товарный бетон и строительный раствор складировать только в инвентарных емко-

стях. 

Мусор и бытовые отходы запроектировано собирать в бункер-накопитель, размещае-

мый на территории стройплощадки. 

В период свертывания строительных работ все отходы необходимо вывозить с благо-

устраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 
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Строительный мусор со стройки следует вывозить на специальные свалки. 

После окончания строительных работ временные автодороги и временное ограждение 

необходимо демонтировать, а детали вывезти с территории для последующего использова-

ния. 

Запрещается сжигание всех отходов, загрязняющих воздушное пространство, а также 

закапывание их в грунт. 

6. Безопасность труда 

6.1. Общие положения 

 

К управлению экскаваторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специаль-

ный курс обучения и получившие удостоверения на право управления экскаватором опреде-

ленной модели. 

Каждый экскаватор закрепляется за определенным обслуживающим персоналом. Один 

из машинистов назначается старшим (бригадиром). 

Независимо от прохождения курса обучения весь обслуживающий персонал должен 

пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с условиями работы. 

Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть в спецодежде и иметь все надле-

жащие защитные средства. Без этого работать на экскаваторе запрещается. 

Перед началом смены машинист должен получить точные указания об условиях работы 

в порядке выполнения данного ему задания. 

Обслуживающий персонал не имеет права приступать к работе на экскаваторе, не 

убедившись в его полной исправности. 

Все вращающиеся детали - зубчатые, цепные и ременные передачи, маховики и т. д. - 

должны быть ограждены кожухами. Пуск экскаватора при снятых кожухах запрещается. 

Пуск двигателя и механизмов разрешается только после подачи машинистом сигнала. 

Во время работы экскаватора всем, кроме машиниста, категорически запрещается 

находиться на поворотной платформе. Не допускается иметь на поворотной платформе по-

сторонние предметы. 

Необходимо следить за тем, чтобы во всех шпоночных, болтовых и клиновых соедине-

ниях ответственных частей экскаватора была совершенно исключена возможность их само-

произвольного разъединения. 

Заправлять двигатель топливом и смазкой следует только при естественном освеще-

нии и лишь в случае крайней необходимости ночью с электроосвещением (от сети или акку-

мулятора). 

Во время заправки топливом запрещается курить, пользоваться спичками, керосино-

выми фонарями и др. источниками открытого огня. После заправки все детали, облитые топ-

ливом или смазкой, следует насухо вытереть, а пролитое топливо тщательно засыпать пес-

ком. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя. При запуске 

холодного двигателя необходимо налить в радиатор горячую воду, а в картер - подогретое 

масло. 

Воспламенившееся около машины топливо нельзя тушить водой. Для этой цели необ-

ходимо использовать огнетушитель, который должен быть в кабине экскаватора, а также 

песок, брезент и т. д. 

Машинист, сдающий смену, обязан предупреждать своего сменщика обо всех неисправ-

ностях экскаватора, обнаруженных им во время работы, а также делать записи об этом в 

журнале. 
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6.2. Эксплуатация строительных машин 

 

У въезда на площадку установить схему движения транспортных средств с установ-

кой указателей «Въезд», «Выезд» и плакаты «Опасная зона». 

При разработке грунта экскаватором запрещается производить какие-либо другие 

работы, со стороны забоя находиться людям и механизмам в радиусе действия экскаватором 

плюс 5 м. 

До начала работы с применением машин руководитель работ должен определить схему 

движения и места установки машин, а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зо-

ны. 

Во избежание сползания машины под откос машинист должен перемещать или оста-

навливать машину так, чтобы расстояние от колёс до бровки откоса было не менее 1 м. 

Обозначить опасную зону предупредительными знаками. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокиды-

вание или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона 

местности. 

В тёмное время суток при работе или движении экскаватора машинист должен вклю-

чить приборы внешнего освещения. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав 

и т.д.) с неукреплёнными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения 

грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ и табл.1 СНИП 12-03-

2001 ч. 1. 

Проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной шофёра при погрузке грунта в 

автосамосвал – запрещено. 

При загрузке самосвала, не имеющего над кабиной защитного козырька, шофёр дол-

жен выйти из кабины и находиться на безопасном расстоянии. Передвижение экскаватора с 

загруженным ковшом – запрещено. 

 

6.3. Мероприятия по безопасному производству земляных работ 

 

На каждом экскаваторе должны быть вывешены правила управления, ухода за обору-

дованием и схема пусковых устройств. 

Заводя пусковой двигатель дизеля, нельзя брать рукоятку в обхват, все пальцы 

должны быть с одной стороны рукоятки. Запрещается заводить перегретый пусковой двига-

тель. 

Во избежание ожогов руки не следует касаться выхлопной трубы при запуске и рабо-

те пускового двигателя и дизеля. Соблюдать осторожность следует также тогда, когда от-

крываешь крышку радиатора и спускаешь из него горячую воду. 

Недопустимо устранять неисправности при работающем двигателе. 

Запрещается вносить в кабину экскаватора предметы, размер которых, превышает 1,5 

м, независимо от того, из какого материала они сделаны, а также хранить в кабине бензин, 

керосин и др. легковоспламеняющиеся вещества. 

При грозе работать в экскаваторе или около него, а также в зоне кабельной сети, 

запрещается. 

Нельзя открывать бочку с бензином, ударяя по пробке металлическими предметами. 

Во избежание несчастных случаев при обрыве подъемного каната или при аварии ра-

бочего механизма во время работы экскаватора воспрещается, кому бы то ни было нахо-

диться в радиусе, равном длине его стрелы плюс 5 м, но не ближе 15 м от него. 

Во время работы категорически воспрещается: 
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 менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих 

напорного механизма); 

 регулировать тормоза при поднятии ковша; 

 подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку. 

В случае перерыва независимо от его продолжительности стрелу экскаватора следу-

ет отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. 

Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его останов-

ки. При этом двигатель должен быть выключен, а все движущиеся и ходовые части экскава-

тора – застопорены. 

Чистка ковша и осмотр головных блоков стрелы производятся с ведома машиниста во 

время остановки экскаватора при спущенном на землю ковше. 

Если в зоне работы экскаватора расположены подземные кабели, водопроводные и ка-

нализационные трубы, а также газопроводы, то обслуживающий персонал должен быть спе-

циально проинструктирован о мерах предосторожности и вести работу под наблюдением 

представителей технадзора. 

Производить работы под проводами действующих линий электропередач любого 

напряжения запрещается. 

В охранной зоне ЛЭП можно работать только по согласованию с эксплуатирующей ор-

ганизацией в том случае, если расстояние по горизонтали между крайними точками меха-

низма при наибольшем вылете рабочего органа груза и ближайшим проводом линии электро-

передач будет при напряжении 1 кВт - 1,5 м; до 20 кВт - 2 м; 35 - 110 кВт-4м; 154 кВт - 

5м; 220 кВт - 6 м и 330-500 кВт - 9м. 

Грунт на автомашину следует грузить со стороны заднего или бокового ее борта. 

Категорически запрещается проносить ковш над людьми и кабиной шофера. Во время погруз-

ки шофер должен выходить из кабины, если она не имеет бронированного щита. 

Ковш при разгрузке следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить автома-

шины. Нельзя допускать сверхгабаритной загрузки кузова и неравномерного распределения 

грунта в нем. 

Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом транспортных средств 

должна быть увязана система сигнализации. Во время погрузки на транспортные средства 

рабочим запрещается находиться в них. 

Если в забое производят взрывные работы, экскаватор необходимо отвести на без-

опасное расстояние и повернуть к месту взрыва задней частью кабины. 

Дополнительные требования при работе экскаватора с прямой или обратной лопатой: 

 наполняя ковш, нельзя допускать чрезмерного врезания его в грунт. Торможение 

в конце поворота стрелы с заполненным ковшом следует производить плавно, 

без резких толчков; 

 поднимая ковш прямой лопаты, нельзя допускать упора его блока в блок стрелы; 

 при опускании стрела или ковш не должны ударяться о  раму или гусеницу, а 

ковш еще и о грунт; 

 при копании в тяжелых грунтах нельзя выдвигать рукоять до отказа; 

 препятствия в забое, которые могут вызвать значительную перегрузку ковша 

или его повреждение, следует обходить путем поворота стрелы; 

 при разработке первой траншеи необходимо следить, чтобы при повороте ковша 

на разгрузку хвостовая часть экскаватора не задевала за боковую стенку за-

боя; 

 во время экскавации необходимо следить за правильной намоткой канатов на 

барабан лебедки, чтобы они не перекрещивались на барабане. Нельзя направ-

лять наматывающиеся канаты руками. 

При работе драглайном или грейфером: 
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 если во время заполнения ковша встречается препятствие, его необходимо 

обойти, подняв ковш. Делать резкие рывки ковшом запрещается; 

 после заполнения ковша его следует немедленно поднять. 

При работе экскаваторов, оборудованных клин-бабой: 

 зона действия экскаватора от места работы клин-бабы, должна быть огражде-

на предупредительными знаками в радиусе 40 м; 

 к работе на экскаваторе, оборудованном клин-бабой, допускаются только экс-

каваторщики, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности; 

 перед началом работы необходимо тщательно, проверить крепление канатов. 

Канат должен иметь такую длину, чтобы после удара клин-бабы о подошву за-

боя на барабане лебедки оставалось не менее двух витков каната; 

 работа с клин-бабой разрешается при наклоне стрелы не менее 60° к горизонту; 

 при осмотре и ремонте, а также замене каната клин-баба должна находиться 

на земле. 

7. Пожарная безопасность 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки производственных, 

складских и вспомогательных зданий и сооружений (пункты 21 - 27, 573-577 ППБ 01-03): 

 очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строи-

тельного мусора, сухой травы и т.п.; 

 временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений 

на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются 

иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в 

группе и площадью не более 800м, и расстоянием между группами не более 15 

метров; 

 сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным здани-

ям, и сооружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к 

началу основных строительных работ; 

 хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудо-

вания и грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или 

группами площадью не более 100м. Расстояние между штабелями и от них до 

строящихся и подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24м. 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожаротушения на строитель-

ной площадке (пункт 108, приложение № 3 ППБ 01-03): 

 помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средства-

ми пожаротушения в соответствии с ППБ 01-03, приложение № 3; 

 первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с пас-

портными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении № 3. 

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответ-

ствующих сертификатов; 

 выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетуша-

щей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ 

и материалов; 

 для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного ин-

струмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, 

не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматически-

ми установками пожаротушения, а также на территории предприятий (органи-



     

РД-24С/ПСД-2-КР 

Лист 

     
20 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись 

 

заций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении 

зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на 

расстояние более 100м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудо-

ваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип опре-

деляются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наруж-

ных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, пре-

дельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соот-

ветствии с приложением 3 ППБ 01-03. 

8. Указания по организации строительной площадки, участков работ и ра-

бочих мест 

 

Строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц ограждать защитным 

ограждением. 

У въезда на строительную площадку установить схему движения средств автотранс-

порта, а на обочинах дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движе-

ния автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на пря-

мых участках и 5 км/ч на поворотах. У въезда и выезда установить указатели «Въезд», 

«Выезд» и плакаты «Опасная зона. Вход запрещён». 

Подъездные пути и дороги на стройплощадке выполнить до начала строительных ра-

бот и обеспечить свободный доступ транспортных средств и строительных машин ко всем 

строящимся объектам. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в 

тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещённость 

должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на рабо-

тающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86), утверждённых ГУПО МВД России. 

Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по расчёту, но не менее указанных 

в приложении 1 «Правил пожарной безопасности» ППБ-05-86. Использовать средства пожаро-

тушения не по прямому назначению запрещается. 

При температуре воздуха ниже 10 град. С огнетушители, находящиеся на открытом 

воздухе или в не отапливаемом помещении, необходимо хранить группами в ближайших утеп-

лённых будках или других помещениях, находящихся на расстоянии не более 30м друг от 

друга. У мест нахождения средств пожаротушения должны быть установлены соответствую-

щие указатели. 

Пожарные гидранты должны обеспечиваться световыми или флуоресцентными указате-

лями. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в соответ-

ствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и обору-

дование. 

Материалы (конструкции, оборудование) размещать на выровненных площадках, при-

нимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания склади-

руемых материалов. 

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и конструкций следует 

располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщина при штабелировании панелей, 

блоков и других конструкций должна быть больше высоты выступающих монтажных петель 

не менее чем на 20мм. 
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Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотреть проходы шириной не менее 

1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-

разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия 

к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они 

не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6м. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 

проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует устано-

вить опасные для людей зоны. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности 

и надписями установленной формы. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определя-

ются расстоянием в пределах 5м. 
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