Раздел XIV. График оказания услуг и (или)выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)

ГРАФИК
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Севастополя

	Адрес Объекта в г. Севастополе
	1 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Адмирала Макарова, 23

	2
	ул. Корабельная, 3

	3
	ул. Курчатова, 1

	5
	ул. Курчатова, 12

	5
	ул. Надеждинцев, 2/1

	6
	ул. Охотская, 63

	7
	ул. Софьи Перовской, 12

	8
	ул. Софьи Перовской, 18

	9
	ул. Хрулева, 14

	10
	ул. Хрулева, 34

	11
	ул. Хрулева, 3



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 1 по 10 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 11 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 21 по 55 день 
с даты заключения настоящего Договора

















	Адрес Объекта в г.Севастополе
	2 этапы выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Пушкина, 4

	2
	ул. Гайдара, 1

	3
	ул. Гайдара, 3

	4
	ул. Гайдара, 7

	5
	ул. Октябрьская, 6

	6
	ул. Октябрьская, 8

	7
	ул. Советская, 15



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 10 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 21 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 31 по 65 день 
с даты заключения настоящего Договора
























	Адрес Объекта в г.Севастополе
	3 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Василия Жукова, 8

	2
	ул. Драпушко, 6а

	3
	ул. Кирова, 16

	4
	ул. Крестовского, 9

	5
	ул. Куприна, 15

	6
	ул. Лазурная, 2

	7
	ул. Новикова, 5



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 20 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 31 по 40 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 41 по 75 день 
с даты заключения настоящего Договора
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