Раздел XIV. График оказания услуг и (или)выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)

ГРАФИК
оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Севастополя

	Адрес Объекта в г. Севастополе
	1 этап выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Будищева, 32

	2
	ул. Будищева, 42

	3
	ул. Будищева, 46

	4
	ул. Будищева, 48



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 1 по 10 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 11 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 21 по 55 день 
с даты заключения настоящего Договора

















	Адрес Объекта в г.Севастополе
	2 этапы выполнения работ
	Срок выполнения работ (этапов работ)

	
	1
	ул. Советская, 41

	2
	ул. Будищева, 36

	3
	ул. Константина Гармаша, 141

	4
	Инженерная балка, 4



	- инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния;
 - составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту;
- представление заключения (отчета) на проектирование на согласование (утверждение) Заказчика.
	с 10 по 20 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- разработка проектной документации;
- предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика
	с 21 по 30 день 
с даты заключения настоящего Договора

	
	- получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
- сдача Заказчику всей выполненной документации по Договору.
	с 31 по 65 день 
с даты заключения настоящего Договора















   
[bookmark: _GoBack]ИТОГО стоимость работ 1 472 756,09 рублей

