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Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома

08.17

08.17

Рассыпнов

Семёнов

2 8г. Севастополь, ул. Солнечная, 2

Шифр: П-24С/ПСД-2-КР

Состав и последовательность работ:

- разработка грунта захватки;

- очистка и насечка поверхности фундамента;

- установка металлических штырей, инъекторов;

- усиление грунта под обоймой;

- монтаж арматурного каркаса обоймы и нижней части опалубки;

- цементация бутовой кладки фундамента;

- монтаж верхней части опалубки;

- бетонирование обоймы;

- демонтаж опалубки;

- устройство гидроизоляции;

- обратная засыпка траншеи.

Общие указания по производству работ:

- Работы по укреплению тела ленточного фундамента вести захватками длиной 2-2,5 м.

Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания

работ на предыдущем смежном участке.

- На участках усиления фундамента разрабатывают грунт в траншее шириной 1,2-2 м.

Траншеи устраивают с внутренней, а затем (после работ по усилению) с наружной стороны

фундамента. Не допускается одновременная разработка грунта в траншее с обеих сторон

соответствующего участка фундамента. Учитывая наличие стесненных условий снаружи и

внутри здания, траншеи отрываю вручную.

- Для понижения уровня грунтовых вод при производстве работ на расстоянии 3-4 м от

фундаментов установить водосборные колодцы, из которых необходимо периодически

откачивать воду. При насыщении откачиваемой воды частицами грунта понижение уровня

грунтовых вод производить с помощью кольцевого дренажа.

- Поверхность фундамента очистить и произвести насечку для шероховатости

металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными

насадками на глубину 10-15 мм.

- Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором

отверстия забить металлические штыри ∅12 мм в шахматном порядке через 30 см по высоте

через 30 м по длине фундамента.

- Перед установкой арматуры уплотнить грунт под уширяемой частью фундамента и

втрамбовать щебень слоем 100 мм.

- Установить арматурный каркас обоймы с выпусками в соседние захватки и

вышерасположенные конструкции конструкции, смонтировать нижнюю часть опалубки.

Осуществить стыковку арматуры с выпусками соседних захваток.

- Произвести цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента.

- После цементации завершить монтаж опалубки и приступить к бетонированию. Укладка

бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производить с послойным

уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания

бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.

- Демонтировать опалубку после набора бетоном 50% прочности.

- До обратной засыпки выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента горячим битумом

за 2 раза.

- По завершению всех работ произвести обратную засыпку грунта траншеи с трамбовкой.

- При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных стен. В случае

появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по

укреплению стен.

- При обнаружении на участке работ подземных коммуникаций, не предусмотренных

проектом, работы следует приостановить и вызвать представителей организации,

эксплуатирующей эти коммуникации.

- При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СП 45.13330.2012

"Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП

3.02.01-87".
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